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1. RAPPEL DU CADRE GÉNÉRAL ET DE LA MÉTHODOLOGIE 

1.1. Contexte 

L’établissement des plans constitue un exercice annuel auquel procèdent les GRD, depuis 2004, 
conformément au prescrit de l’article 16 du décret du 19 décembre 2002 relatif au marché régional 
du gaz. L’objectif poursuivi par le législateur est de s’assurer que les GRD remplissent leurs obligations 
en matière d’adaptation et d’extension des réseaux de gaz. 
 
Depuis les modifications du décret intervenues le 17 juillet 2008 et le 21 mai 2015, les GRD présentent 
un « plan d'investissement » unique, englobant les volets « adaptations » et « extensions » et couvrant 
une période correspondant à la période tarifaire. Toutefois, afin de garder une vision à moyen terme 
sur les travaux à réaliser, et comme pour l’électricité, la CWaPE a souhaité maintenir une vue 
pluriannuelle de cinq ans, et, en fin de période tarifaire une vision sur la période tarifaire suivante.  
 
Les plans introduits cette année par les GRD portent sur les années 2025 à 2029 soit la 
prochaine période tarifaire. 

1.2. Procédure d’établissement des plans 

La CWaPE a communiqué aux GRD des lignes directrices actualisées, pour l’établissement des plans 
(documents disponibles sur le site internet de la CWaPE). Pour rappel, la procédure suit les étapes 
ci-après : 
 

a) Le projet de plan d’investissement est remis en un seul exemplaire à la CWaPE au plus tard 
le 31 mars. 

 

b) La CWaPE examine le plan en concertation avec le GRD et formule ses commentaires avant le 
15 mai. Le GRD apporte les amendements nécessaires en vue d’établir son plan définitif avant 
le 15 juin de la même année. Ce plan définitif est alors remis à la CWaPE en ce compris des 
schémas relatifs au réseau. 

 

c) La CWaPE examine la version définitive du plan et, en l’absence de constat d’insuffisance, 
communique ses conclusions au GRD avant le 31 juillet. Elle transmet pour information un 
exemplaire du plan au ministre ainsi que la copie de sa décision. Les plans sont mis en 
application le 1er janvier suivant. 

 

d) Avant le 31 mars de l’année suivante, le GRD communique à la CWaPE le budget définitif se 
rapportant au plan approuvé précédemment et justifie les révisions et reports éventuels qui 
sont déjà prévisibles à cette date. 
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1.3. Déroulement de la concertation entre les GRD et la CWaPE 

Depuis le 1er janvier 2019, il n’y a plus que deux gestionnaires de réseau de gaz en Wallonie : 
ORES Assets et RESA. Dans les faits cependant et jusqu’en 2021, ORES a continué d’introduire un plan 
d’investissement en plusieurs volets, correspondant aux anciens GRD : ORES Namur, ORES Hainaut, 
ORES Luxembourg, ORES Brabant wallon et ORES Mouscron, qui intègre depuis 2019 les anciennes 
communes wallonnes de Gaselwest. Cette approche permet d’assurer une continuité dans l’évaluation 
des prestations des différentes entités, en particulier pour ce qui concerne les projets inscrits dans les 
plans précédents. Depuis le dépôt de ce plan 2023-2028 et en accord avec la CWaPE, ORES Assets n’a 
plus fait de distinction entre ses anciens GRD. 
 
Les lignes directrices relatives à l’établissement du plan d’investissement gaz et au rapport qualité ont 
été rédigées par la CWaPE en concertation avec les GRD et la dernière mise à jour date de février 2023. 
 
Par la suite et conformément aux dispositions légales, RESA a introduit auprès de la CWaPE son projet 
de plan pour le 31 mars. La CWaPE a formulé par écrit ses remarques à RESA aux GRD avant le 15 mai. 
Une réunion a été programmée dans la foulée pour discuter de ces remarques. Suite à ces échanges, 
RESA a transmis une version définitive de son plan d’investissement gaz ainsi que ses réponses écrites 
aux questions/remarques de la CWaPE. 
 
Pour ORES, le trajet a été différent. En effet, courant février 2023, ORES a demandé à pouvoir 
bénéficier d’un report de l’échéance pour la remise de son plan gaz et d’aligner le calendrier sur celui 
de l’établissement du plan d’adaptation en électricité. La CWaPE a répondu positivement à cette 
demande tout en offrant à RESA, l’autre GRD, la possibilité de bénéficier également du même report ; 
proposition que RESA a déclinée.   
 

Par conséquent les éléments relatifs à ORES présentés dans cet avis doivent être considérés 
comme provisoires et sujets à de possibles des modifications ultérieures. 

Il en va de même pour les chiffres consolidés au niveau de la Région wallonne dès lors que ceux-ci 
incluent ORES. 

 
Le tableau ci-dessous synthétise ces échanges : 
 

TABLEAU 1 DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION ENTRE LES GRD ET LA CWAPE 

GRD Réception avant-projet 
Communication des remarques 

CWaPE et échange d’information 
Réception 

compléments 

ORES  2 mai 
17 juin (par écrit CWaPE->GRD) 

18 juin (réunion chez ORES) 

À venir 
(au plus tard  

le 15 septembre 2024) 

RESA 28 mars 
8 mai (par écrit CWaPE->GRD) 

14 mai (réunion chez RESA) 
11 juin 
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1.4. Recevabilité des dossiers 

La liste des points demandés est la suivante (le lecteur se référera aux lignes directrices1 disponibles 
sur le site internet de la CWaPE) : 
 
1 Descriptif de l’infrastructure existante 

 
2 Bilan des réalisations de l’année précédente (année N-1) 

2.1 Volet adaptation 
2.2 Volet extension 

2.2.1 Raccordements et petites extensions 
2.2.2 Grands projets d’extension 
 

3 Actualisation des plans en cours (année N) 
3.1 Le budget d'investissement définitif pour l’année N 
3.2 Les révisions et reports déjà connus, avec motivation de ceux-ci 
 

4 Plan d’investissement (années N+1 à N+5) 
4.1 Volet adaptation 

4.1.1 Adaptations en vue de répondre aux besoins en capacité 
4.1.1.1 Évolution de la capacité aux points d'injection sur le réseau 
4.1.1.2 Engorgements et chutes de pression observés 

4.1.2 Adaptations pour critères techniques 
4.1.2.1 Remplacements pour cause de vétusté ou raison technologique 
4.1.2.2 Travaux pour raison de sécurité 
4.1.2.3 Impositions extérieures 
4.1.2.4 Investissements Fluxys 
4.1.2.5 Amélioration de l'efficacité du réseau 
4.1.2.6 Travaux sur compteurs 

4.2 Volet extension 
4.2.1 Raccordements et petites extensions 
4.2.2 Grands projets d’extension 

4.2.2.1 Définition des zones prioritaires 
4.2.2.2 Projets de lotissement / zones d'activité économique (ZAE) 
4.2.2.3 Projets stratégiques 

4.2.3 Raccordements à des fins de mobilité 
 

5 Synthèse générale 
 
6 Mise à jour des plans réseaux 
 
Sur cette base, un premier examen du contenu ainsi que les différents échanges qui ont suivi ont 
permis de déclarer les dossiers recevables. 

  

 
1 LIGNES DIRECTRICES CD‐23b02‐CWaPE‐0043 relatives à ‘l’établissement du plan d’investissement pour la 

gestion des réseaux de distribution de gaz’ 

https://www.cwape.be/sites/default/files/2023-02/CD-23b02-CWaPE-0043-Lignes%20directrices%20plans%20d'investissement%20gaz-clean.pdf
https://www.cwape.be/sites/default/files/2023-02/CD-23b02-CWaPE-0043-Lignes%20directrices%20plans%20d'investissement%20gaz-clean.pdf
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1.5. Rappel des critères d’examen 

L’examen des plans porte prioritairement sur l'assainissement, le maintien et le renforcement de la 
qualité et de la capacité technique des réseaux (notamment en termes de sécurité, de fiabilité, de 
continuité d'approvisionnement) ainsi que sur le développement de ceux-ci. 
 
L’établissement des plans est un processus dynamique dont se dégagent essentiellement trois étapes : 
comparaison entre le réalisé de l’année précédente et les prévisions antérieures, mise à jour de l’année 
en cours afin d'anticiper les éventuels écarts les plus significatifs et, enfin, prévisions pour les années 
suivantes. 
 
Rappelons une nouvelle fois que la manière d'aborder la gestion d'un réseau de distribution diffère 
sensiblement de celle qui pourrait prévaloir pour les réseaux de transport. La faible prédictibilité de 
certains facteurs externes entraîne plus d'incertitudes, conduisant le gestionnaire à revoir en 
permanence ses hypothèses. C'est pour cette raison que la CWaPE suit généralement une approche 
différenciée pour les perspectives à court et à long termes. Les prévisions perdant rapidement en 
précision à mesure que l'on s'éloigne de la date de rédaction, l'attention est essentiellement focalisée 
sur l'année en cours et la première année du plan présenté, à l’exception des projets plus conséquents 
dont la portée est pluriannuelle. 
 
Comme pour les années précédentes, la CWaPE s’est intéressée prioritairement ici aux aspects 
techniques du plan. Concernant les aspects budgétaires, ceux-ci sont davantage investigués dans le 
cadre des analyses tarifaires (revenus autorisés, tarifs, soldes et business plan éventuels). Une analyse 
de cohérence et de continuité des projets est toutefois menée, tant entre les différentes versions du 
plan qu’entre celles-ci et les propositions de revenus.  

 

2. APERÇU GÉNÉRAL DES PRESTATIONS 

La CWaPE a analysé les plans d'investissement 2025-2029 en intégrant dans son examen les résultats 
de l'année 2023 et la mise à jour pour l’année 2024 en cours. Les pages ci-après retracent les grandes 
lignes de cette analyse. L’annexe I fournit plus d’éléments de synthèse, complétés par la publication 
d’indicateurs statistiques relatifs aux performances des GRD. L’annexe II (non publique) reprend quant 
à elle le contenu intégral des plans communiqués par les GRD après concertation avec la CWaPE ; ces 
plans, dans leur version définitive, ont intégré les remarques de la CWaPE. 

2.1. Vue générale sur les réalisations de l’année précédente 

Globalement, l'an dernier, la longueur du réseau est restée stable ; on note un léger accroissement de 
8,2 km de canalisations (+0,06%).  Cet accroissement résulte d’une augmentation de la longueur des 
conduites en polyéthylène (+77 km) compensée par une diminution des conduites constituées d’autres 
matériaux : acier (-54 km), fonte (- 6 km) et fibro-ciment (-8 km). 
 
Les GRD ont renouvelé 53 km de conduites et procédé au placement de 85 km de nouvelles conduites ; 
ce qui porte les poses totales de l’année 2023 à 138 km de conduites. 
 
Les GRD ont placé 8 883 compteurs chez de nouveaux clients, dont 5 687 ont bénéficié de la gratuité 
totale ou partielle (raccordement standard). Sur cette même année, 15 849 compteurs ont été 
remplacés que ce soit pour des raisons de vétusté, de sécurité, d’imposition de la métrologie ou de 
placement de compteurs à budget. 
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En ce qui concerne les branchements, 5 113 d’entre eux ont été renouvelés et 5 469 nouveaux 
branchements ont été réalisés. 

2.2. Composition des réseaux fin 2023 

Le tableau et le graphique repris ci-dessous donnent quelques perspectives sur les réseaux de 
distribution de gaz naturel en Wallonie. 
 

TABLEAU 2 STATISTIQUE GÉNÉRALE DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL EN WALLONIE 

GRD Nombre de compteurs 
en service  

(au 31.12.2023) 

GWh distribués  
(Total 2023) 

km de conduites  
(au 31.12.2023) 

ORES 536 694 12 303 10 168 

RESA 252 712 4 970 4 179 

Total Wallonie 788 986 17 273 14 348 

 
 

GRAPHIQUE 1 ÉVOLUTION DES LONGUEURS DES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION WALLONS DE GAZ NATUREL 

 
On notera un léger décrochage des courbes de longueur du réseau en 2014, dû à une importante 
correction d’inventaire réalisée par ORES sur base cartographique et plus sur base incrémentale. Il en 
a résulté un transfert entre catégories BP et MP, de même qu’un réalignement des quantités pour 
mieux correspondre à la réalité du terrain. La CWaPE est d’avis qu’il faut reprendre les meilleures 
statistiques possibles, sans pour autant rectifier l’historique. La valeur économique du réseau n’a, 
quant à elle, pas été impactée par cette correction. 
 
Le réseau wallon de distribution de gaz naturel est essentiellement composé de conduites en acier 
(41 %) et en polyéthylène (59 %) comme le montre le graphique ci-dessous. 
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GRAPHIQUE 2 MATÉRIAUX CONSTITUANT LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION WALLONS DE GAZ NATUREL AU 
31.12.2023 

 
Depuis 2010, le nombre de kilomètres de conduites en polyéthylène dépasse le nombre de kilomètres 
de conduites en acier. Les autres matériaux (fonte, fibro-ciment, PVC) sont progressivement éradiqués. 
Notons qu’en 2021, les dernières conduites de PVC ont été éradiquées.  
 

GRAPHIQUE 3 ÉVOLUTION DU RÉSEAU WALLON DE DISTRIBUTION DE GAZ NATUREL PAR MATÉRIAUX 

 
 
L’âge moyen des canalisations du réseau de distribution wallon est de 30 ans (basse et moyenne 
pressions confondues). Le détail par GRD et par niveau de pression est repris dans le graphique 
ci-dessous. Signalons que l’âge n’est pas nécessairement le meilleur indicateur de qualité du réseau ; 
une canalisation plus ancienne pouvant être en meilleur état qu’une canalisation plus récente. Par 
ailleurs, lorsque l’âge d’une conduite n’est pas connu, le GRD l’estime sur base de l’élément de réseau 
le plus ancien (ex. compteur). Il s’agit donc là d’une estimation pessimiste ; la canalisation ayant pu 
faire entre-temps l’objet d’un renouvellement sur une partie de sa longueur. 
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GRAPHIQUE 4 ÂGE MOYEN DES CANALISATIONS (EN ANNÉES) 

 
 
Le nombre de clients continue de croître ; il est de l’ordre de 789 000 clients actifs en 2023. Si la 
croissance était assez stable ces 20 dernières années, on assiste néanmoins à un tassement ces 
deux dernières années. 
 
 

GRAPHIQUE 5 ÉVOLUTION DU NOMBRE DE CLIENTS ACTIFS 
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2.3. Prévisions pour les plans 2025-2029 

Globalement, sur base des prévisions formulées par les GRD, la CWaPE observe que, durant l'année 
2025, près de 135 km de conduites devraient être posées par les GRD : 63 km consistent en des 
renouvellements, 72 km en de nouvelles poses sous forme d'extensions authentiques ou de bouclages 
pour améliorer la sécurité du réseau, soit un taux de croissance du réseau de l'ordre de 0,5 %. 
 
Depuis quelques années, le volume des remplacements dépasse celui des extensions. Ceci s’explique, 
d’une part, par des programmes ambitieux de remplacement de canalisations anciennes et, 
d’autre part, par la fin des gros programmes d’extension des réseaux.  
 
Les volumes en adaptation qui étaient en croissance jusqu’en 2015 semblent aujourd’hui se stabiliser 
voire décroître. Ceux en extension sont en revanche toujours en baisse et l’incertitude quant à l’avenir 
du gaz naturel, fossile, dans une perspective de neutralité carbone à l’horizon 2050 n’incite pas au 
développement de nouvelles extensions de réseau. 
 
 

GRAPHIQUE 6 POSES DE CONDUITES EN WALLONIE (MOYENNE GLISSANTE 3 ANNÉES) 

 
Suivant les prévisions pour 2025, environ 5 390 nouveaux branchements pourraient être réalisés, et 
environ 4 000 autres seront renouvelés. Finalement, rappelons que ces prévisions sont bien entendu 
assez approximatives car elles restent très liées aux facteurs externes comme les demandes de 
raccordement ou l’état des branchements mis en évidence lors de prestations diverses sur le réseau. 
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GRAPHIQUE 7 RÉALISATION DES BRANCHEMENTS (MOYENNE GLISSANTE 3 ANNÉES) 

 
Enfin, les équipements techniques (cabines, postes, protection cathodique, compteurs, etc.) font aussi 
l’objet d’investissements, avec une part importante d’adaptations.  
 
 
 
Ainsi, en 2025 : 

 seront renouvelés :  
o 3 stations ou poste de réception,  
o 3 cabines réseau ; 
o 261 cabines de quartier ; 
o 7 cabines clients ; 
o 18 000 compteurs. 

 seront nouvellement posées : 
o 8 cabines de réseau ; 
o 31 cabines de quartier ; 
o 30 Cabines clients ; 
o 8 640 compteurs. 

 
 
Dans les renouvellements des cabines de distribution/quartier, il s’agit généralement de rénovations 
en vue d’intégrer, entre autres, des équipements d’enregistrement et de télémesure. 
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2.4. Évolution des investissements 

Le graphique ci-dessous donne une estimation de l’évolution du niveau des investissements2 opérés 
et/ou prévus dans les réseaux de distribution en Wallonie. Ceux-ci devraient se situer en 2025 aux 
alentours de 115 millions d’euros (montants bruts). Le graphique ci-dessous reprend l’évolution de 
l’estimation de ces investissements bruts.  
 

GRAPHIQUE 8 ÉVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ EN 
WALLONIE 

 
 
L’année 2020 a été marquée par un ralentissement des activités lié au confinement induit par la crise 
sanitaire Covid-19, principalement au niveau des branchements et du comptage. L’année 2021 a été 
marquée par la hausse des prix et par les inondations.  En 2022, les niveaux d’investissement ont connu 
un rattrapage, également influencé par la hausse des prix (inflation supérieure à 10% liée entre autres 
à l’invasion de l’Ukraine). 
 
Concernant l’année 2023 qui vient de s’écouler, les prix se sont stabilisés et l’inflation est retombée 
autour de 2,3%. Parallèlement à cela, les GRD ont connu des retards sur des gros chantiers et les 
demandes de nouveaux raccordements se sont tassées.   
 
Pour l’année 2024 en cours, le budget actualisé a été revu à la baisse tant chez ORES que chez RESA.  
ORES invoque l’annulation d’investissements relatif à l’injection de biométhane (en l’absence de 
demande de porteur de projet), une révision à la baisse de leur paramètre d’indexation des coûts (de 
5,2%/an à 1,8%/an) et une diminution des demandes pour les nouveaux raccordements. RESA quant 
à lui, a maintenu ses prévisions pour le volet adaptation mais à largement revu à la baisse les 
investissements en extension (report du projet de gaz porté à St-Vith, report d’investissements lié au 
projet industriel et diminution des raccordements pour petites extensions). 
 
  

 
2  Les investissements pris en compte sont les assets réseaux. Les investissements liés par exemple aux bâtiments 

administratifs, au matériel roulant, à l’infrastructure IT, à la fibre optique, … ne sont pas pris en compte ici. 
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Finalement pour les années 2025-2029, les investissements réseaux sont encore soutenus en début de 
période suite au report des gros projets évoqués précédemment qui sont maintenant planifiés pour 
2025. Mais les investissements sont en baisse pour le reste de la durée de la période tarifaire. Par 
rapport à la moyenne des investissements réalisés sur la période tarifaire 2019-2023 (111,8 M€/an), la 
moyenne des investissements prévus pour cette nouvelle période tarifaire 2025-2029 (108,3 M€/an) 
est inférieure de 3,1%.  Notons que sans le plan de relance wallon et le plan industriel, elle aurait été 
de 6,3% inférieure à la moyenne des investissements réalisés entre 2019 et 2023. 
 
 

GRAPHIQUE 9 INVESTISSEMENTS DANS LES RÉSEAUX DE DISTRIBUTION DE GAZ EN WALLONIE – DÉTAIL DES 
PROJETS SPÉCIFIQUES POUR 2025 À 2029 

 
 
Le graphique ci-dessus met quant à lui en évidence quelques projets spécifiques3 (certains sont 
toutefois existant avant 2024 mais il n’est pas toujours possible de pouvoir les isoler dans les montants 
réalisés). On y observe : 
 

- l’importance de l’enveloppe issue du plan de relance wallon (projet de gaz porté à St-Vith, 
projet d’H2 à Jupille et diverses extension pour favoriser l’injection de biométhane dans le 
réseau) ; 

 
- le déploiement des compteurs communicants en vue d’assurer l’obligation de service public 

liée au prépaiement; 
 

- la fin en 2024 des investissements liés à la conversion L/H ; 
 

- l’enveloppe dédiée au plan industriel de RESA qui couvre quelques cabines réseau et des 
extensions en moyenne pression. 

 
 

  

 
3 Par souci de clarté, les dénominations utilisées ici sont celles des GRD et ne découlent pas d’une quelconque 

décision de traitement spécifique. 
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3. OBSERVATIONS DE LA CWaPE 

Indépendamment des observations adressées directement aux GRD sur des points précis de leur plan, 
et qui ont été prises en compte pour l’élaboration de la version définitive, un certain nombre de 
constats de portée générale méritent d’être soulignés ici. On se référera aux annexes pour des 
éléments plus détaillés. 

3.1. Rappel des contraintes externes qui pèsent sur la bonne exécution des 
plans 

Les GRD établissent leur plan en ne maîtrisant pas toutes les variables. Celles-ci sont d’ordre 
opérationnel, budgétaire, voire, climatique. 
 
D’un point de vue opérationnel, les GRD font face à l’imprévisibilité de nombreux facteurs externes : 
commandes, autorisations, planning des travaux communaux et synergies de chantiers (cf. décret 
« impétrants »), crise sanitaire, climatique (hiver prolongé, inondations), etc. Cette imprévisibilité a 
également des répercussions au niveau budgétaire, dès lors que certains chantiers non programmés 
consomment le budget alloué à d’autres projets qui doivent être reportés sinon annulés. 
 
La CWaPE estime nécessaire de nuancer le caractère « liant » des composantes du plan. Cette 
contrainte doit essentiellement viser le volume total de prestations. Pour ce qui concerne les grandes 
familles de travaux, des objectifs génériques sont à définir, sans qu’il soit toujours possible d’identifier 
avec précision la localisation des travaux permettant de les rencontrer. 

3.2. Les renouvellements du réseau 

Comme toute infrastructure dans n’importe quel domaine technique, les réseaux de gaz ne sont pas 
immuables : il est logique qu’ils fassent l’objet de renouvellements en continu et par tronçon.  
 
Par ailleurs, une attention particulière est donnée au remplacement des matériaux les plus critiques 
(PVC, fonte, fibro-ciment mais également acier mince et PE première génération). Leur remplacement 
est accéléré par une politique volontariste des GRD en plus des remplacements d’opportunité (travaux 
de voirie ou d’un autre impétrant). Notons qu’au cours de l’année 2021, les conduites en PVC ont été 
totalement éradiquées. 
 
Toutefois, les derniers kilomètres sont souvent les plus difficiles à atteindre : soit sous une voirie 
importante qui n’a pas encore été rénovée, soit résultant d’une multitude de petits tronçons éparpillés 
sur le territoire du GRD. Il arrive aussi parfois que les bases de données des GRD ne soient pas à jour 
et que certains tronçons soient encore identifiés comme étant constitués de matériaux critiques alors 
qu’ils ont déjà fait l’objet d’un remplacement. Ce fut notamment le cas en 2019 quand une septantaine 
de mètres de conduite en fibro-ciment a été localisée par ORES sur le territoire de Comines 
précédemment exploité par Gaselwest (réseau pour lequel on pensait avoir éradiqué ce matériau). 
Aujourd’hui cette conduite a été renouvelée. 
 

TABLEAU 3 RÉPARTITION DES MATÉRIAUX CRITIQUES DU RÉSEAU AU 31.12.2023 

km de 
conduite 

Fibro-ciment Fonte PE90 

ORES 29,62 6,62 14,91 

RESA - 2,84 nd 

Total général 29,62 9,46 14,91 
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Depuis plusieurs années, ORES ne se fixe plus d’objectifs chiffrés d’assainissement par matériaux 
critiques comme c’était le cas les années précédentes. ORES continue néanmoins de procéder aux 
remplacements de ces matériaux critiques dès que c’est possible en tenant compte aussi des 
contraintes qui s’appliquent (décret impétrants, synergie, plannings imposés par les communes…). 
 
Pour le réseau de RESA sur lequel il reste un peu moins de 3 km conduite en fonte, celles-ci ont été 
chemisées par l’intérieur et présentent aujourd’hui une sécurité comparable aux autres matériaux. 
RESA n’envisage donc pas de retrait de ces conduites. Depuis plusieurs années RESA indique vouloir 
porter sa capacité globale de renouvellement des conduites à 25 km/an en 2026 ; désormais, il 
semblerait que le dimensionnement des équipes de RESA permette un renouvellement de 20,6 km en 
2024. 
 
Aucune perspective n’existe à ce jour pour les matériaux posés actuellement. Comme déjà mentionné, 
il conviendra de s’interroger dans le futur sur la durée de vie raisonnable des matériaux considérés 
comme plus pérennes. Les GRD ont toutefois mis en place ces dernières années des outils de 
priorisation, basés sur les risques de défaillance. 
 
Le taux moyen de renouvellement du réseau wallon est de 0,44 %, ce qui correspond à une durée de 
vie théorique moyenne de 225 ans. Ceci doit évidemment être nuancé car une grande partie du réseau 
est jeune. En 2023, l’âge moyen du réseau wallon était de 30 ans (28 ans pour le réseau MP et 31 ans 
pour le réseau BP). 
 

TABLEAU 4 TAUX DE RENOUVELLEMENT DU RÉSEAU ET DURÉE NÉCESSAIRE AU RENOUVELLEMENT 
COMPLET (BASÉS SUR LES RENOUVELLEMENTS PRÉVUS DE 2025 À 2029) 

GRD 

Renouvellements 
prévus  

(moyenne annuelle 
2025-2029) 

[m] 

Longueur du 
réseau au 
31.12.23 

 
[km] 

Taux de 
renouvellement 
du réseau prévu 

Durée 
renouvellement 
complet sur base 

du taux 2025-2029 
[années] 

ORES 39 280 10 168 0,39% 259 

RESA 24 560 4 179 0,59% 170 

Wallonie 63 840 14 348 0,44% 225 

 

3.3. Respect des plans introduits antérieurement 

En matière d'adaptation, la programmation du GRD est fortement conditionnée par des facteurs 
externes non maîtrisables (travaux impétrants, disponibilité des ressources…) ainsi que par les 
arbitrages à opérer afin de répartir les réserves budgétaires et les ressources du GRD, comme de ses 
sous-traitants, en fonction des urgences. 
 
En matière d'extension, les imprécisions proviennent de la concrétisation des potentialités en une 
commande ferme, de décisions administratives externes (autorisations des communes ou du 
SPW-DGO1, décisions relatives aux zonings), de la recherche de synergies avec les impétrants, du 
caractère économiquement justifié des demandes ponctuelles, etc. 
 
Ceci explique la double approche d’analyse menée par la CWaPE de : 
 

 la réalisation au cas par cas des principaux projets programmés (motivation des reports) ; 
 L’évaluation globale des prestations (indicateurs statistiques). 
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Les graphiques suivants illustrent les résultats globaux, tant pour les adaptations et les extensions que 
pour le total. Rappelons qu’il convient d'être prudent dans leur interprétation, car certaines 
prestations peuvent être considérées à la fois comme adaptation ou comme extension 
(p.ex. : bouclages sur lesquels on recherche un maximum de nouveaux clients, renforcements liés à 
des extensions, etc.). Ensuite, d’un point de vue budgétaire, un remplacement est plus lourd qu’une 
extension en terrain libre, ou encore, une pose MPC acier est très significativement plus onéreuse 
qu’une pose BP PE. 
 
Pour les raisons évoquées ci-dessus, des divergences entre prédiction et réalisation peuvent 
apparaître. Pour les détails, on se référera directement aux dossiers communiqués par les GRD. 

3.3.1. ORES 

Le budget planifié pour l’ensemble d’ORES en 2023 était de 104,3 M€ bruts.  Le budget réalisé s’élève 
à 88,2 M€ brut soit une diminution de 16,1 M€ (-15,5%).  A titre d’explication de cet écart, ORES 
indique : 

• que le volume de pose de canalisations MP sont en baisse à la suite du retard de plusieurs gros 
chantiers ; 

• assister à une diminution des demandes de poses pour des nouvelles canalisations BP (-20%), 
des nouveaux branchements (-15%) et des nouveaux compteurs BP (-25%) ces 5 dernières 
années ; 

• avoir accusé un retard dans le déploiement des compteurs communicants gaz mais que, en 
revanche, les budgets ont été atteints (prix moyen sous-estimé). 

 
 

GRAPHIQUE 10 COMPARAISON ENTRE LE PLANIFIÉ ET LE RÉALISÉ POUR ORES EN 2023 

 
Les graphiques ci-dessus mettent en regard, sur l’ensemble de la période tarifaire 2019-2023, les 
quantités initialement planifiées et les quantités effectivement réalisées pour certains assets de 
réseau. 
 
Pour chaque famille d’asset, on assiste à un déficit de réalisation sur la période tarifaire 2019-2023 
alors que les moyens avaient été alloués à ORES. 
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GRAPHIQUE 11 COMPARAISON ENTRE LES QUANTITÉS PLANIFIÉES ET RÉALISÉES : ORES PÉRIODE TARIFAIRE 
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3.3.2. RESA 

Le budget initial pour l’année 2023 était de 33,99 M€ bruts (revu à 25,54 M€) ; le réalisé quant à lui 
s’élève à 27,93 M€ en diminution de 18%.  Le graphique ci-dessous met en évidence, par poste 
budgétaire, les écarts entre le planifié et le réalisé aussi bien pour les quantités que pour les montants.  
 

GRAPHIQUE 12 COMPARAISON ENTRE LE PLANIFIÉ ET LE RÉALISÉ POUR RESA EN 2023 

 
L’écart par rapport au budget initial est principalement dû à : 
 

• au report du projet de gaz porté à Saint-Vith qui impacte la quasi-totalité du poste budgétaire 
« Stations et postes » (-3,5 M€) ; 
 

• à une diminution du poste budgétaire lié aux canalisations (-12% ou -2,5 M€) lié à un prix 
moyen plus élevé car les quantités sont nettement moindres (-37%) ; 

 

• à une diminution du poste budgétaire lié aux branchements (-25% ou -1,7 M€) également lié 
à un prix moyen plus élevé car les quantités sont nettement moindre (-34%). 
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Les graphiques ci-dessous mettent en regard, sur l’ensemble de période tarifaire 2019-2023, les 
quantités initialement planifiées et les quantités effectivement réalisées pour certains assets de 
réseau.   
 
On observe que : 
 

• un déficit de réalisation de canalisations BP et MP ; 
 

• un déficit de réalisation de branchements (-9% en BP ; -36% en MP) ; 
 

• le quasi-respect des quantités de compteurs BP (-4%) ; 
 

• un important retard dans le déploiement des compteurs communicants (déficit d’environ 
10.000 compteurs). 

 

GRAPHIQUE 13 COMPARAISON ENTRE LES QUANTITÉS PLANIFIÉES ET RÉALISÉES : RESA PÉRIODE TARIFAIRE 
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3.4. Les compteurs communicants 

Tout comme pour l’électricité, les GRD déploient des compteurs dits communicants en gaz. Ce projet 
de déploiement est toutefois plus modeste que pour l’électricité où les enjeux sont bien plus 
importants (intégration des productions décentralisées, dimensionnement au plus juste du réseau, 
multiplication des nouveaux usages pour l’électricité, …). Sauf éventuelle disposition légale qui en 
déciderait autrement, il n’est dès lors pas prévu de remplacer l’ensemble des compteurs gaz par des 
compteurs communicants. Seuls les compteurs à budget seront remplacés par ces compteurs 
communicants. 
 
En effet, les principaux équipementiers ont arrêté de la production des compteurs à budgets sous leur 
forme actuelle (à carte). À cela il faut également ajouter le fait que la plateforme supportant le 
prépaiement cessera quant à elle d’être maintenue fin 2025. Pour garantir le bon accomplissement 
des tâches qui leur sont assignées par l’OSP liée au prépaiement, les GRD ont donc opté pour le 
placement de compteurs communicants qui assument les fonctionnalités des compteurs à budgets à 
carte. Les gestionnaires de réseau disposent encore toutefois d’un faible stock de compteurs à budget 
dont ils réservent le placement pour les zones où la couverture télécom ne permet pas aujourd’hui de 
placer un compteur communicant ou dans les zones où ils ne sont pas le GRD en électricité. En effet, 
la première version de ces compteurs communicants nécessite de passer au travers du compteur 
d’électricité pour communiquer avec les systèmes informatiques du GRD. Une version autonome du 

7
.7

4
2

6
.8

0
8

7
.3

5
7

3
.9

4
9

4
.1

3
2

2
9

.9
8

8

5
.4

0
7

4
.0

3
0 9

.1
8

8

6
.0

7
8

4
.2

2
5

2
8

.9
2

8

0

5.000

10.000

15.000

20.000

25.000

30.000

35.000

2019 2020 2021 2022 2023 Total

N
o

m
b

re
 d

e 
co

m
p

te
u

rs
Compteurs BP : planifié <> réalisé (RESA - période tarifaire)

Compteur BP Planifié Compteur BP Réalisé

3
.0

3
4

4
.8

1
2

5
7

9

0

8
.4

2
5

4
.2

0
8

1
.8

7
8

2
.6

2
1

2
.2

1
9

1
.2

0
8

1
2

.1
3

4

5
.5

6
5

4
.2

1
7

4
.9

4
3

1
4

.7
2

5

7
0

4 2
.5

4
3

1
.0

5
7

4
.3

0
4

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

16.000

2019 2020 2021 2022 2023 Total

N
o

m
b

re
 d

e 
co

m
p

te
u

rs

Compteurs prépaiement : planifié <> réalisé (RESA - période tarifaire)

Compteur à budget Planifié Compteur à budget Réalisé

Compteur Smart Planifié Compteur Smart Réalisé



 
 

CWaPE - Avis concernant les plans d’investissement 2025-2029 des GRD de gaz naturel - 11/07/2024 22 

compteur communicant gaz est attendue pour fin de cette année 2024 et devrait permettre de 
s’affranchir du compteur communicant en électricité. 
 
Si en 2020 la crise sanitaire a engendré un retard dans le déploiement des compteurs communicants, 
le rattrapage n’a pas pour autant pu être résorbé en 2021. En effet, plusieurs éléments sont venus 
jouer les trouble-fêtes : 
 

- manque d’effectif suite aux nombreux arrêts maladie (entre autres liés à la Covid-19) au sein 
des équipes des GRD ; 
 

- prolongation par le Gouvernement wallon d’une période d’interdiction de coupure 
d’électricité et de gaz jusqu’au 30 juin 2021 suite à la crise sanitaire ; 

 
- survenance des intempéries de juillet 2021 qui ont mobilisé par la suite beaucoup de moyens 

techniques et humains en particulier chez RESA ; 
 

- lancement de la clearing house nationale (ATRIAS) qui a contraint les GRD à suspendre les 
poses de compteurs à budget d’octobre à décembre 2021. 

 
Par la suite, il y a également eu du retard dans les approvisionnements en compteurs communicants 
et la solution autonome du compteur communicant a été postposée à plusieurs reprises. Elle ne sera 
finalement disponible que fin 2024. Le retard accumulé est donc conséquent comme on peut 
l’observer sur les graphiques présentés dans la section précédente. 

3.5. La conversion L/H 

Ce 1er juin 2024 s’est achevé en Wallonie le chantier important de la conversion des zones alimentées 
en gaz L. Ce chantier avait débuté le 1er juin 2018 et s’est poursuivi sans soulever de difficulté. Seule la 
conversion de juin 2020 a été postposée à septembre de la même année pour tenir compte des aléas 
liés à la crise sanitaire Covid-19. Désormais tout le réseau wallon de distribution de gaz naturel est 
alimenté avec du gaz H à haut pouvoir calorifique.   
 
Le tableau ci-dessous liste les communes ou localités wallonnes ayant été converties. 
 

TABLEAU 5 COMMUNES WALONNES CONCERNÉES PAR LA CONVERSION L/H ET POUR LESQUELLES LA DATE 
DE CONVERSION EST CONFIRMÉE 

Date début GRD Communes wallonnes concernées 

1er juin 2018 RESA Berloz, Geer, Hannut et Waremme 

1er juin 2019 ORES Chastre, Gembloux, Hélécine, Incourt, Jodoigne, Lincent, Mont-Saint-Guibert 
(uniquement Corbais), Orp-Jauche, Perwez, Sombreffe, Walhain 

1er septembre 2020 ORES Soignies, Braine-Le-Comte (uniquement les rues suivantes : Allée de 
Salmonsart, Allée André Lieds, Chemin de la ferme du garde) 

1er juin 2021 ORES Braine-Le-Comte (sauf les localités d’Hennuyères et de Ronquières qui seront 
en principe converties en 2024), Ecaussines, Seneffe. 

1er juin 2022 ORES Rebecq 

1er juin 2023 ORES Beauvechain, Chastre, Chaumont-Gistoux, Court-Saint-Etienne, Genappe 
(Bousval), Grez-Doiceau, La Hulpe, Lasne, Mont-Saint-Guibert, Ottignies-
Louvain-La-Neuve, Rixensart, Walhain, Wavre 

1er juin 2024 ORES Braine-l’Alleud, Braine-le-Chateau, Enghien, Ittre, Nivelles, Tubize, Waterloo 
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Pour rappel, en Wallonie, près de 111 000 clients qui ont été impactés de 2018 à 2024 (dont plus de 
80 000 entre 2023 et 2024). La plus grande partie de ces clients est située dans le Brabant wallon. À ce 
jour. 
 
Cette conversion impliquait entre autres : 
 

 le remplacement d’écrêteurs/détenteurs4 chez les URD qui en sont équipés ; 
 

 des adaptations de pression au niveau des cabines ; 
 

 le placement de nouvelles canalisations pour soutenir l’alimentation de certaines poches du 
réseau (l’alimentation en gaz entre deux communes adjacentes pouvant être interrompue 
pendant plusieurs années) ; 

 
 le placement de vannes permettant de découpler les parties du réseau alimentées en L ou H 

durant les phases transitoires de la conversion. 
 
Lors de ces travaux impliquant plus de visites chez les URD, les GRD avaient anticipé un nombre plus 
important de travaux de rénovation de branchements dès lors qu’ils s’attendaient à découvrir 
davantage d’installations vétustes. 

3.6. Les petites extensions et le raccordement standard 

Le décret de 2015 prévoit que le Gouvernement est habilité à définir la méthode permettant d’évaluer 
le caractère économiquement justifié d’une extension de réseau. De même, il modifie légèrement la 
définition du raccordement standard, puisque celui-ci est conditionné au prélèvement de gaz dans 
l’année. En revanche, l’éventuelle traversée de voirie est à prendre en compte dans la gratuité.  
 
En l’absence de nouvelle méthode quant à l’évaluation du caractère économiquement justifié des 
extensions, les GRD procèdent à leur analyse, comme par le passé, basée sur la VAN à 20 ans. 

3.7. La sécurité d’approvisionnement lors d’hivers rigoureux 

Les GRD sont tenus de garantir l’alimentation en gaz dans des conditions extrêmes correspondant à 
une température équivalente à Uccle de -11°C durant une journée. À cet effet, des simulations sont 
réalisées en vue d’estimer les débits de gaz nécessaires pour ces conditions extrêmes. 
 
Lors de l’analyse des plans, il s’est avéré que, pour plusieurs postes d’ORES, les simulations de débit 
par -11°C étaient proches voire supérieures aux débits maximums mis à disposition par Fluxys. Notons 
toutefois que ces débits maximums sont de nature contractuelle et que les capacités techniques des 
postes Fluxys peuvent parfois être supérieures. 
 
  

 
4  La pression de service d’une installation domestique étant de 21 mbar pour du gaz riche contre 25 mbar pour 

du gaz pauvre. 
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TABLEAU 6 POSTES POUR LESQUELS LES SIMULATIONS Q-11°C SONT PROCHES VOIRE SUPÉRIEURES AUX 
CAPACITÉS CONTRACTUELLES AVEC FLUXYS 

ORES Poste Q-11°C 
m³(n)/h 

TD Fluxys 
m³(n)/h 

Commentaires 

Brabant 
wallon 

City gate de Baulers 12 000 12 500 L’augmentation du TD de Baulers 
n’est pas une piste réaliste car cela 
générerait un investissement trop 
important.  
 
ORES envisage un renforcement via 
la création d’un nouveau point 
d’injection à Thines (pour alimenter 
la ZAE) ainsi qu’un renforcement du 
poste de Genappe. 
 
Un projet a été initié en 2022 et 
devrait se finaliser en 2025. 

City gate d’Hélécine 3 500 3 750 (aucun changement) 
L’augmentation de la charge sur ce 
poste, ainsi que les nouvelles 
demandes introduites pour la 
nouvelle ZAE sont monitorées car 
une augmentation du TD sur ce 
poste impose des travaux chez 
Fluxys qu’on ne sait justifier 
aujourd’hui avec une consommation 
de pointe mesurée à 2.500 m³(n)/h 
(sur un réseau Gaz L). Dès que les 
premières demandes de 
raccordement arriveront pour la 
ZAE, ORES contactera le GRT dans le 
but d’introduire une demande 
d’augmentation du TD. 

Hainaut 
(Wapi)) 

Tournai / Kain 28 500 30 000 Plusieurs actions ont déjà été 
menées par le passé : pressions 
relevées à 4 bars dans le centre de 
Tournai et réalisation de plusieurs 
bouclages : vers Pecq (terminé en 
2021), vers Vaulx (terminé en 2022) 
et entre Antoing et Gaurain (en 
cours, fin prévue en 2025). 

Namur Ciney / Vehir 2 700 3 500 La mise à disposition de Fluxys a été 
augmentée et on est aujourd’hui 
avec un ratio Q-11°C/TD confortable 
(77%). 
 
Une liaison Ciney-Dinant via Achêne 
est envisagée pour soutenir 
l’alimentation de Dinant et 
permettre une injection de 
biométhane à Achêne.  Les travaux 
ont débuté et devraient s’achever 
courant 2024. 
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Côté RESA, seule la situation de Villers-le-Bouillet reste un point d’attention et des solutions sont 
cherchées en collaboration avec Fluxys. À ce stade, il y a : 
 

- un accord pour augmenter la pression effective au point de prise mais un questionnement 
persiste sur la fiabilité du comptage par débit minimum et l’odorisation ; 

 
- une réflexion globale sur les points d’injection de biométhane sur la zone Hannut-Villers, 

impliquant la réalisation de bouclages éventuels entre SRAs ; 
 

- suite au récent bouclage BP Villers-Amay, deux SRAs sont maintenant réunies (Amay et Villers) 
et il y a une discussion avec Fluxys pour n’avoir qu’un seul SRA global. 

 
La CWaPE rappelle qu’il est du devoir du GRD de garantir l’alimentation dans les conditions extrêmes 
définies ci-dessus. Elle sera attentive aux évolutions qui seront données pour ces postes. 

3.8. Les difficultés posées par les gestionnaires de voirie et autorités 

Les gestionnaires de réseau indiquent qu’ils rencontrent de plus en plus d’entraves dans l’exécution 
des chantiers de poses : autorisations d’ouverture refusées, contraintes d’urbanisme lors de la 
construction de cabines, impositions techniques pénalisantes (profondeur de pose augmentée, 
réfection d’une portion de voirie ou trottoir plus importante que la largeur strictement nécessaire à 
l’exécution du chantier…), etc. Tant le planning que le budget des chantiers peuvent en être 
considérablement affectés. 
 
La CWaPE rappelle l’intérêt de mieux baliser les missions de service public afin d’éviter que ce genre 
d’entrave n’occasionne des surcoûts inutiles, voire ne porte à conséquence plus lourde si des 
entretiens indispensables ne peuvent être réalisés en temps utile. 
 
Par ailleurs, l’entrée en vigueur du décret dit « impétrant », si elle présente des opportunités en 
matière de synergies, ne facilite pas toujours la tâche des GRD. En effet, si l’opportunité d’intervenir à 
un endroit du réseau est manquée, la voirie ne pourra plus être ouverte avant un délai de l’ordre de 
cinq ans. De même, l'arrêté du Gouvernement dit « walterre » amène de nouvelles contraintes pour 
les gestionnaires de réseau et leurs sous-traitants avec pour conséquence des coûts plus élevés pour 
certains chantiers. 

3.9. L’injection dans les réseaux de gaz naturel 

Depuis l’arrêté du Gouvernement wallon du 29 mars 2018 mettant en place un mécanisme de soutien 
pour l’injection de biométhane dans les réseaux de gaz, des projets concrets d’injection ont vu le jour 
en Wallonie. Ainsi fin 2021, trois unités de production de biométhane étaient raccordées au réseau de 
distribution et y injectaient les productions pour une capacité de raccordement cumulée de 
2 155 m³(n)/h. En 2023, ces installations ont injecté 122 179 MWh de gaz renouvelable soit 
l’équivalent de la consommation annuelle de +/- 6 800 ménages wallons (18 MWh/an/ménage). 
 
Le plan 2025-2029 d’ORES reprend 12 projets nominatifs relatifs à des cabines d’injection de 
biométhane et/ou de méthane de synthèse ainsi que sur l’adaptation des réseaux MP nécessaire à 
l’accueil de ces cabines. Ces investissements font l’objet de subsides issus du plan de relance wallon. 
Certaines adaptations de réseau seront réalisées indépendamment de la concrétisation de projets 
d’injection ; d’autres (ainsi que la commande des cabines) ne seront réalisés que moyennant un 
engagement ferme du producteur. 
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Côté RESA, il n’y a pour l’instant aucun budget prévu dans le plan 2025-2029 compte-tenu de 
l’incertitude qu’il existe encore quant à la concrétisation des projets pour lesquels des discussions sont 
en cours avec les auteurs de projet. 

3.10. La mobilité (CNG/LNG) 

Bien que le focus soit fortement orienté vers la mobilité électrique, la mobilité au départ du gaz naturel 
reste une alternative intéressante d’un point de vue qualité de l’air et la santé par rapport aux 
carburants classiques (essence, diesel). En outre, le développement de cette mobilité permet de 
pérenniser le réseau de gaz naturel en amenant de nouvelles consommations et l’approvisionnement 
des stations de ravitaillement ne nécessite quant à lui pas de transport de carburant par camion à 
l’inverse des carburants classiques. 
 
Ces dernières années plusieurs actions ont été menées permettant un essor de cette filière. Ainsi : 
 

 en 2016, la CWaPE a approuvé un contrat-type de raccordement ouvert pour les stations CNG 
(ORES) ; 
 

 en 2017-2018, afin de stimuler le développement de stations CNG, un tarif de raccordement 
offrant la gratuité des 500 premiers mètres d’extension du réseau a été mis en place 
moyennant un tarif périodique (T3) plus important permettant au GRD de récupérer son 
investissement sur le long terme et assurant une non-discrimination pour les nouveaux 
acteurs ; 

 
 les tarifs pour la période 2019-2023 ont confirmé les orientations prises en 2017-2018 : un 

tarif spécifique CNG uniforme sur le territoire de la région wallonne a été introduit et des 
abattements ont été mis en place de maximum 75 000 € sur les 500 premiers mètres 
d’extension et d’environ 25 000 € pour le branchement et la cabine. 

 
Le graphique ci-dessous donne l’évolution du nombre de raccordements CNG par GRD.  Fin 2023, on 
comptait 52 raccordements actifs en Wallonie.  D’autres étaient à l’étude mais ne sont pas renseignés 
ci-dessous.  
 

GRAPHIQUE 14 EVOLUTION DU NOMBRE DE RACCORDEMENTS CNG 
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3.11. La couverture des zones blanches 

Depuis 2017, RESA étudie la possibilité de développer un nouveau réseau dans une zone blanche 
(St-Vith) au départ d’une cuve de stockage en gaz naturel comprimé (CNG). 
 
Cette cuve serait quant à elle rechargée par camion depuis une station de compression, dite station 
mère, située sur le réseau de RESA. RESA prévoit la réalisation de la station mère, de la station fille et 
la pose de conduites pour 2024 et 2025. Cette solution serait économiquement plus intéressante que 
de poser la dizaine de kilomètres de conduites nécessaire à l’amenée de gaz. 

 

4. AVIS DE LA CWAPE 

Conformément à l'article 16, §3, du décret du 19 décembre 2002 relatif au marché régional du gaz et 
de ses modifications ultérieures, la CWaPE a examiné la version finale des plans d'investissement 
présentés par les GRD en vue d'assurer la continuité d'approvisionnement, la sécurité, le 
développement et l'extension du réseau dans des conditions socialement, techniquement et 
économiquement raisonnables. 
 
Sur base des informations présentées ci-dessus, au terme de son examen et des divers échanges avec 
les GRD, la CWaPE ne relève plus d’incohérence dans les choix techniques proposés, de nature à 
entraver la bonne exécution des missions imparties au GRD. Ces constats ne relèvent évidemment en 
rien les GRD de leur responsabilité permanente d’exploitant de réseau. 
 
La CWaPE rappelle qu’en application des dispositions décrétales, « le plan d’investissement couvre une 
période correspondant à la période tarifaire », laquelle porte sur les années 2025 à 2029. Le processus 
de planification prévoit néanmoins une mise à jour périodique.  La CWaPE, comme les GRD, constatent 
en effet que le débat sur l’avenir des réseaux de gaz est toujours en cours, tant au niveau wallon 
qu’européen, et que dès lors il reste difficile de fixer une trajectoire d’investissement à moyenne 
échéance. Les données sur lesquelles se basent les plans relèvent donc des meilleures estimations 
possibles, mais ne se fondent aucunement sur d’éventuelles hypothèses disruptives. 
 
Les échanges en cours de procédure ont permis à la CWaPE de formuler un certain nombre de 
remarques et aux GRD d’y répondre de manière satisfaisante, ainsi que d’apporter quelques 
corrections dans leur version définitive. Ces échanges sont repris en annexe III. 
 
Au-delà de ces aspects ponctuels, les principaux points d’attention sont repris ci-dessous. 

4.1. ORES 

À la demande d’ORES (cf. §0 page 5), l’exercice de planification a été décalé et n’est pas abouti au 
moment de la rédaction de cet avis.  L’avis relatif au plan d’investissement gaz d’ORES sera remis 
ultérieurement. 
 

4.2. RESA 

La CWaPE constate que RESA continue d’accroitre sa capacité de renouvellement des conduites et que 
globalement RESA respecte ses engagements. En 2024, celle-ci s’élèvera à 20,6 km/an et devrait 
atteindre 25 km/an en 2026.  
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Concernant le réalisé 2023, la CWaPE observe que les dépenses sont en diminution de 18% (planifié 
34,0 M€, réalisé 27,9 M€). Notons néanmoins qu’en 2023 RESA avait anticipé cette diminution de 
budget en proposant une mise à jour aux alentours de 25,5 M€. Parmi les explications de cette 
diminution citons :  
 

- le report du projet de gaz porté à St-Vith (3,5 M€ rien que pour le poste budgétaire relatif aux  
« Stations et postes ») ; 
 

- de moindres quantités (-37%) de canalisations posées mais à un prix moyen plus élevé (-12% 
en budget soit -2,5 M€) ; 

 
- de moindres quantités (-34%) de branchements réalisés mais à un prix moyen plus élevé (-25% 

en budget soit -1,7M€). 
 
La CWaPE observe également qu’il y a eu un retard dans le déploiement des compteurs communicants 
et que RESA continuera de placer des compteurs à budget à carte en 2024 en l’absence d’une solution 
pour le compteur communicant autonome qui ne sera disponible que fin de l’année 2024. 
 
Concernant l’actualisation pour l’année 2024, le budget est également en diminution passant de 
35,1 M€ à 30,2 M€ (-14%). Ce sont principalement le report du projet de gaz porté à Saint-Vith (3M€), 
le report du plan industriel de RESA (investissements pour favoriser l’injection de biométhane) mais 
également une diminution des petites extensions pour raccordement qui impactent ce budget à la 
baisse. 
 
Concernant les prévisions d’investissement (2025-2029), la CWaPE constate que RESA prévoit une 
augmentation importante pour les années futures, toutefois conditionnée par certains éléments. 
D’une part, il s’agit du projet de gaz porté ainsi que d’un pilote hydrogène en site propre, conditionnés 
à l’obtention d’une subsidiation dans le cadre du décret « smartisation », d’autre part il s’agit de 
volume de pose (cabines et conduites) découlant d’estimations encore imprécises du développement 
de la filière biométhane, reprises sous le vocable « plan industriel ». Concernant ces investissements, 
la CWaPE comprend que RESA les lie à la réalisation de conditions préalables exogènes. Si l’on fait 
abstraction des investissements conditionnels mentionnés plus haut, le niveau d’investissement 
resterait comparable aux niveaux précédents, sous réserve d’une certaine inflation que RESA ne 
détaille pas et que la CWaPE n’a pas examinée dans le cadre de la présente analyse. Cet élément sera 
examiné dans le cadre de l’approbation du revenu autorisé du GRD. 
 
D’une manière générale, il revient à RESA de calibrer au mieux ses investissements pour faire face à 
ses obligations légales. Compte tenu des balises qui ont été posées par la méthodologie tarifaire 
2025-2029, la CWaPE n’aperçoit pas d’obstacle d’ordre financier à la réalisation des projets exposés 
dans le plan sous sa forme définitive ; certains projets restant toutefois conditionnés à l’obtention de 
subsides.  
 
Enfin et comme indiqué l’année passée, pour le projet « hydrogène » plus spécifiquement, même si 
celui-ci peut présenter un réel intérêt dans le cadre du futur énergétique wallon et de la connaissance 
utile développée par les opérateurs de réseaux, la CWaPE estime que celui-ci n’est pas immédiatement 
nécessaire aux obligations de gestion des réseaux de distribution de gaz naturel, découlant de la 
mission de GRD. Elle ne se prononce donc pas, dans le cadre du présent plan, mais ne s’y oppose pas 
non plus pour autant qu’il n’empêche pas la réalisation d’autres prestations nécessaires à la bonne 
exécution des missions du GRD et pour autant qu’il reste purement indépendant du marché et ne 
conduise pas à l’exécution par le GRD de missions non autorisées par le décret. Ce point sera examiné 
avec RESA dans un autre cadre. 
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En conclusion, dans l’état actuel du plan d’investissement, et compte tenu des réserves exposées 
ci-dessus, la CWaPE ne s’oppose pas à la mise en œuvre du plan soumis, tant pour l’année 2025 que 
pour les années ultérieures sous réserve de leur actualisation. 
 
 
 

* * 
* 
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ANNEXE I – BILAN DES RÉALISATIONS 2023 ET PROJECTIONS 2025 (QUANTITÉS) 

1. Wallonie 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

MP BP Réception Réseau Distribution Bchts Cpteurs Cabines

(fluxys/GRD) (GRD/GRD) (quartier) (cl ients)

11.013 40.989 - 14 61 4.659 15.825 8

Vétusté 7.696 33.382 - 13 61 4.275 7.127 8

Sécurité 130 905 - 1 - 147 729 -

Déplacements 3.187 6.703 - - - 237 - -

Placement CAB - - - - - - 7.969 -

Dont compteurs de plus de 30 ans - - - - - - 4 -

18.674 9.948 - 8 8 427 19 1

Consommation 317 2.024 - - 4 63 19 1

Chute pression 635 399 - - 0 2 - -

Efficacité/bouclage 17.722 7.525 - 8 3 362 - -

- 538 26 24 - 27 - -

29.687 51.475 26 46 68 5.113 15.845 9

Résidentiels BP+MP - - - - 3 5.435 8.649 -

Dont raccordements standard - - - - - 3.957 5.687 -

Industriels 907 26 - - - 34 206 23

Ptes ext. Petites extensions (pour raccordement) 5.389 10.204 - - 1 - - -

Lotissements 4.260 16.690 - - 2 - - -

ZAE 9.962 326 - 1 1 - - -

Extensions stratégiques 8.605 104 - - - - - -

Raccordements à des fins de mobilité - - - - - - - -

- - - - - - 28 -

29.122 27.350 - 1 7 5.469 8.883 23

58.809 78.826 26 47 75 10.582 24.728 32

Non défini

Total extensions

TOTAL RÉSEAU

Total adaptations

EXTENSIONS

Racc.

Gdes ext.

Renforcements

Non défini

Remplacements 

Wallonie - Réalisé 2023 Conduites (m) Postes et cabines (nb) Raccordements (nb)

ADAPTATIONS

MP BP Réception Réseau Distribution Bchts Cpteurs Cabines

(fluxys/GRD) (GRD/GRD) (quartier) (cl ients)

9.559 53.001 3 1 260 3.813 18.068 7

Vétusté 7.134 48.365 3 1 260 3.619 7.712 7

Sécurité 123 1.800 - - - 118 2 -

Déplacements 2.302 2.836 - - - 76 - -

Placement CAB - - - - - - 10.354 -

Dont compteurs de plus de 30 ans - - - - - - - -

14.317 5.397 - 2 1 188 - -

Consommation 300 750 - - - 25 - -

Chute pression 2.141 - - - - - - -

Efficacité/bouclage 11.876 4.647 - 2 1 163 - -

- - - - - - - -

23.876 58.398 3 3 261 4.001 18.068 7

Résidentiels BP+MP - - - - 2 5.356 8.499 -

Dont raccordements standard - - - - - 3.898 5.878 -

Industriels - - - 1 - 34 138 26

Ptes ext. Petites extensions (pour raccordement) 7.697 12.545 - - - - - -

Lotissements 4.249 13.280 - - 2 - - -

ZAE 7.600 - - - - - - -

Extensions stratégiques 6.000 - - 4 - - - -

Raccordements à des fins de mobilité - - - - - - - -

957 - - 3 27 - - 4

26.503 25.825 - 8 31 5.390 8.637 30

50.379 84.223 3 11 292 9.390 26.705 37

Non défini

Total extensions

TOTAL RÉSEAU

Total adaptations

EXTENSIONS

Racc.

Gdes ext.

Renforcements

Non défini

Remplacements 

Wallonie - Projection 2025 Conduites (m) Postes et cabines (nb) Raccordements (nb)

ADAPTATIONS
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2. ORES 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
  

MP BP Réception Réseau Distribution Bchts Cpteurs Cabines

(fluxys/GRD) (GRD/GRD) (quartier) (cl ients)

8.532 26.803 - 14 55 4.205 11.635 7

Vétusté 5.640 20.219 - 13 55 3.821 4.761 7

Sécurité 130 905 - 1 - 147 - -

Déplacements 2.762 5.679 - - - 237 - -

Placement CAB - - - - - - 6.874 -

Dont compteurs de plus de 30 ans - - - - - - - -

15.981 8.826 - 8 8 427 19 1

Consommation 317 2.024 - - 4 63 19 1

Chute pression 635 399 - - 0 2 - -

Efficacité/bouclage 15.029 6.403 - 8 3 362 - -

- 538 26 24 - 27 - -

24.513 36.167 26 46 62 4.659 11.655 8

Résidentiels BP+MP - - - - - 4.418 6.349 -

Dont raccordements standard - - - - - 3.957 5.687 -

Industriels - - - - - 19 191 8

Ptes ext. Petites extensions (pour raccordement) 5.160 7.075 - - 1 - - -

Lotissements 4.260 13.822 - - 2 - - -

ZAE 8.765 326 - - - - - -

Extensions stratégiques 8.605 - - - - - - -

Raccordements à des fins de mobilité - - - - - - - -

- - - - - - 28 -

26.789 21.223 - - 3 4.437 6.568 8

51.302 57.390 26 46 65 9.096 18.223 16

Non défini

Total extensions

TOTAL RÉSEAU

Total adaptations

EXTENSIONS

Racc.

Gdes ext.

Renforcements

Non défini

Remplacements 

ORES - Réalisé 2023 Conduites (m) Postes et cabines (nb) Raccordements (nb)

ADAPTATIONS

MP BP Réception Réseau Distribution Bchts Cpteurs Cabines

(fluxys/GRD) (GRD/GRD) (quartier) (cl ients)

8.679 31.081 3 1 253 3.371 13.129 7

Vétusté 6.254 26.445 3 1 253 3.177 5.347 7

Sécurité 123 1.800 - - - 118 - -

Déplacements 2.302 2.836 - - - 76 - -

Placement CAB - - - - - - 7.782 -

Dont compteurs de plus de 30 ans - - - - - - - -

12.417 5.397 - 2 1 188 - -

Consommation 300 750 - - - 25 - -

Chute pression 2.141 - - - - - - -

Efficacité/bouclage 9.976 4.647 - 2 1 163 - -

- - - - - - - -

21.096 36.478 3 3 254 3.559 13.129 7

Résidentiels BP+MP - - - - - 4.254 6.415 -

Dont raccordements standard - - - - - 3.898 5.878 -

Industriels - - - - - 24 128 16

Ptes ext. Petites extensions (pour raccordement) 7.297 8.945 - - - - - -

Lotissements 4.169 11.680 - - 2 - - -

ZAE 6.200 - - - - - - -

Extensions stratégiques 2.500 - - 3 - - - -

Raccordements à des fins de mobilité - - - - - - - -

957 - - 3 27 - - 4

21.123 20.625 - 6 29 4.278 6.543 20

42.219 57.103 3 9 283 7.837 19.672 27

Non défini

Total extensions

TOTAL RÉSEAU

Total adaptations

EXTENSIONS

Racc.

Gdes ext.

Renforcements

Non défini

Remplacements 

ORES - Projection 2025 Conduites (m) Postes et cabines (nb) Raccordements (nb)

ADAPTATIONS
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3. RESA 
 
 
 

 
 
 
 

 
  

MP BP Réception Réseau Distribution Bchts Cpteurs Cabines

(fluxys/GRD) (GRD/GRD) (quartier) (cl ients)

2.481 14.187 - - 6 454 4.190 1

Vétusté 2.056 13.162 - - 6 454 2.366 1

Sécurité - - - - - - 729 -

Déplacements 424 1.024 - - - - - -

Placement CAB - - - - - - 1.095 -

Dont compteurs de plus de 30 ans - - - - - - 4 -

2.693 1.122 - - - - - -

Consommation - - - - - - - -

Chute pression - - - - - - - -

Efficacité/bouclage 2.693 1.122 - - - - - -

- - - - - - - -

5.174 15.308 - - 6 454 4.190 1

Résidentiels BP+MP - - - - 3 1.017 2.300 -

Dont raccordements standard - - - - - - - -

Industriels 907 26 - - - 15 15 15

Ptes ext. Petites extensions (pour raccordement) 229 3.129 - - - - - -

Lotissements - 2.868 - - - - - -

ZAE 1.197 - - 1 1 - - -

Extensions stratégiques - 104 - - - - - -

Raccordements à des fins de mobilité - - - - - - - -

- - - - - - - -

2.333 6.127 - 1 4 1.032 2.315 15

7.507 21.435 - 1 10 1.486 6.505 16

Non défini

Total extensions

TOTAL RÉSEAU

Total adaptations

EXTENSIONS

Racc.

Gdes ext.

Renforcements

Non défini

Remplacements 

RESA - Réalisé 2023 Conduites (m) Postes et cabines (nb) Raccordements (nb)

ADAPTATIONS

MP BP Réception Réseau Distribution Bchts Cpteurs Cabines

(fluxys/GRD) (GRD/GRD) (quartier) (cl ients)

880 21.920 - - 7 442 4.939 -

Vétusté 880 21.920 - - 7 442 2.365 -

Sécurité - - - - - - 2 -

Déplacements - - - - - - - -

Placement CAB - - - - - - 2.572 -

Dont compteurs de plus de 30 ans - - - - - - - -

1.900 - - - - - - -

Consommation - - - - - - - -

Chute pression - - - - - - - -

Efficacité/bouclage 1.900 - - - - - - -

- - - - - - - -

2.780 21.920 - - 7 442 4.939 -

Résidentiels BP+MP - - - - 2 1.102 2.084 -

Dont raccordements standard - - - - - - - -

Industriels - - - 1 - 10 10 10

Ptes ext. Petites extensions (pour raccordement) 400 3.600 - - - - - -

Lotissements 80 1.600 - - - - - -

ZAE 1.400 - - - - - - -

Extensions stratégiques 3.500 - - 1 - - - -

Raccordements à des fins de mobilité - - - - - - - -

- - - - - - - -

5.380 5.200 - 2 2 1.112 2.094 10

8.160 27.120 - 2 9 1.553 7.033 10

Non défini

Total extensions

TOTAL RÉSEAU

Total adaptations

EXTENSIONS

Racc.

Gdes ext.

Renforcements

Non défini

Remplacements 

RESA - Projection 2025 Conduites (m) Postes et cabines (nb) Raccordements (nb)

ADAPTATIONS
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ANNEXE II – PLANS COMMUNIQUÉS PAR LES GRD APRÈS CONCERTATION AVEC LA CWAPE 

Documents non publics 
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ANNEXE III – NOTES D’EXAMENS DE LA CWAPE 

Documents non publics 
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