



COMMISSION WALLONNE POUR L'ENERGIE

AVIS

CD-10i09-CWaPE-298

sur le

***'plan d'adaptation 2011-2013 du réseau de
distribution d'électricité de
la Régie de Wavre'***

*rendu en application de l'article 15 du décret du 12 avril 2001
relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité.*

Le 9 septembre 2010

1. Objet

Le décret wallon du 12 avril 2001 relatif à l'organisation du marché régional de l'électricité tel que modifié par le décret wallon du 17 juillet 2008 prévoit en son article 15, § 1^{er} que:

« En concertation avec la CWaPE, les gestionnaires de réseau établissent chacun un plan d'adaptation du réseau dont ils assument respectivement la gestion, en vue d'assurer la continuité d'approvisionnement, la sécurité et le développement de ce réseau.

Les règlements techniques précisent le planning et les modalités d'établissement du plan d'adaptation.

Le plan d'adaptation des réseaux de distribution couvre une période de trois ans. Il est adapté au fur et à mesure des besoins et au moins tous les ans pour les deux années suivantes, selon la procédure prévue dans le règlement technique.

Par cohérence avec les propositions tarifaires à soumettre à l'autorité de régulation compétente, la durée de planification du plan d'adaptation des réseaux de distribution est portée à quatre ans en vue de la mise en œuvre de la période tarifaire portant sur les années 2013-2016. »

Le « Règlement technique pour la gestion des réseaux de distribution d'électricité en Région wallonne et l'accès à ceux-ci », ci après dénommé RTD, précise en son titre II les modalités pratiques d'établissement du plan d'adaptation et de concertation avec la CWaPE. Il prévoit notamment que les GRD remettent leur 1^{er} projet pour le 2 mai et qu'après concertation avec la CWaPE, le projet définitif soit remis au plus tard le 1^{er} septembre.

Le présent avis concerne le plan d'adaptation 2011-2013 du réseau de distribution d'électricité de la Régie de Wavre.

2. Déroulement de la concertation

La Régie de Wavre est gestionnaire de réseau pour la ville de Wavre.

La CWaPE a reçu le 26 mai 2010, avec près d'un mois de retard et après mise en demeure, le projet de plan d'adaptation 2011-2013 de la Régie de Wavre. Elle en a effectué un premier examen pour vérifier que ce plan apportait la preuve que le réseau de distribution de la Régie de Wavre pourrait assurer jusqu'en 2013 un service de qualité aux utilisateurs.

Suite à ce premier examen, une réunion de travail a été tenue le 2 juin. Durant cette réunion, tous les points à préciser dans le plan ont été expliqués. A l'issue de celle-ci, la Régie de Wavre a décidé de revoir son plan, mais n'a pas remis de nouveau projet à la CWaPE dans les délais prescrits.

La CWaPE a donc signalé le 30 juin 2010 à la Régie de Wavre qu'elle ne pouvait faire d'autres commentaires que ceux exprimés en réunion. La Régie de Wavre a remis son plan d'adaptation le 8 septembre 2010.

3. Examen du plan

La capacité du réseau de satisfaire les besoins en capacité a d'abord été vérifiée sous les aspects suivants:

- évolution de la pointe de consommation : 5,8 %/an
- évolution de la pointe d'injection : OK
- priorité à la production décentralisée : 2 projets
- nouvelles charges importantes prévues : 8 projets
- petite production ≤ 10 kVA : pas de problème pour la Régie de Wavre.
- analyse des problèmes de congestion : 8 projets
- problèmes des chutes de tension et des réclamations consécutives : toutes les plaintes sont résolues ou le seront en 2010
- statistiques des coupures (y compris durée et localisation) + critères de qualité relatifs à la forme d'onde : pas de projet
- qualité de l'onde de tension : conforme

Les aspects suivants ont également été pris en compte :

- âge du réseau et des équipements (remplacement pour cause de vétusté) : 14 projets
- - Sécurité (isolation...) : 15 projets
 - Sécurité des cabines : 7 projets
- environnement (enfouissement de lignes, amélioration de sites) : pas de projet
- harmonisation des plans de tension : /
- parallèle avec les investissements ELIA : 1 projet
- amélioration de l'efficacité du réseau : télésignalisation
- compteurs : un test est en cours
- évolution vers les réseaux intelligents : pas de projet.

4. Avis de la CWaPE

La CWaPE, constate que la Régie de Wavre a tenu suffisamment compte de ses remarques, même si la version corrigée du projet de plan d'adaptation ainsi que la version finale n'ont pas été remises dans les délais légaux.

Le plan présenté permet de faire face aux besoins prévisibles de la clientèle.

La CWaPE transmet donc le dossier au Ministre de l'Energie avec un avis favorable, en vue de son approbation par le Gouvernement Wallon, dans un délai de trois mois à partir du 1^{er} septembre 2010, soit avant le 1^{er} décembre 2010. A partir de cette date, le plan sera réputé adopté.